[image: image1.jpg]Opolski Urzad Wojewodzki
Biuro Zarzadzania Funduszani
Europejskimi
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skrytka pocztowa 3

4 ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyiny *
w’ Rozwoju Regionalnego *gx

BZF.ILMD.0932-20/06 Opole, 04 kwietnia 2006 r.

* %
*

INFORMACJA POKONTROLNA
PODMIOT KONTROLOWANY: Gmina Olszanka

Kontrola na miejscu realizacji projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wPrzylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami _sieciowymi”
realizowanego od 08 lipca 2005 r. do 15 grudnia 2005 r. w ramach Priorytetu ITI
ZPORR - kontrola na zakoniczenie realizacji projektu.

DATA KONTROLI: 07 marca 2006 r.

MIEJSCE KONTROLI: Urzad Gminy w Olszance, Olszanka 16, 49 — 332 Olszanka
(siedziba Beneficjenta) oraz na miejscu realizacji projektu (miejscowo$¢ Przylesie)

OSOBY PRZEPROWADZAJACE KONTROLE:
Kierownik Zespolu:
Matgorzata Durlak— starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektow,
Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi OUW
Czlonek zespotu:
Katarzyna Pason - inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania,
Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi OUW

Kontrolg przeprowadzono na podstawie upowaznienia Wojewody Opolskiego nr
BZF.1.BZ.0939-16/06 z dnia 22 lutego 2006 r.

CELE KONTROLI:

- weryfikacja zgodnosci zrealizowanego projektu z zatozeniami zawartymi we Wniosku
o przyznanie dofinansowania nr Z7/2.16/111/3.1/21/04 oraz zapisami Umowy
o dofinansowanie nr Z/2.16/111/3.1/21/04/U/23/05 z dnia 23. 03. 2005 r.; zmienionej
aneksem nr 1 z dnia 26. 07. 2005 r. oraz aneksem nr 2 z 02. 12. 2005 1.

- weryfikacja dowodéw i dokumentéw ksiegowych zwiazanych z realizacja projektu,

- weryfikacja ewidencji ksiegowej prowadzonej dla projektu,

- weryfikacja przestrzegania przepiséw prawnych dotyczacych stosowania Srodkéw
informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000
z dnia 30 maja 2000 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej

ODPOWIEDZI ZE STRONY Urzgdu Gminy w Olszance UDZIELALI:

- Emil Hrycyk — kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

- Monika Kaminska — mlodszy referent ds. Funduszy Strukturalnych i Zaméwien
Publicznych
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W zakresie przedmiotowego projektu w dniu 18 listopada 2005 r. przeprowadzono kontrole
po poniesieniu przez Beneficjenta 50% wydatkéw w ramach projektu — szczegélowy opis
ustalent z kontroli zawarty jest w Informacji pokontrolnej nr BZF.ILMD-0932-50/05 z 09. 12.
2005 r. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono, iz w trakcie realizacji projektu wystapita
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych (dodatkowa przepompownia $ciekéw i zmiana
lokalizacji przepompowni P-10) - koszty zwiazane z wprowadzeniem nieprzewidzianych
zmian do projektu sa niekwalifikowalne i pokryte zostaly przez Beneficjenta. Ponadto w
zakresie promocji, realizacja projektu czesciowo odbiegala od zapisu § 16 Umowy o
dofinansowanie projektu (Beneficjent skorygowat uchybienia, przedstawione w Informacji
pokontrolnej nr BZF.ILMD-0932-50/05, co stwierdzono w trakcie kontroli na zakoficzenie
realizacji projektu). Ponadto, projekt na dotychczasowym etapie, zostat zrealizowany zgodnie
z zatozeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjetymi w Umowie o
dofinansowanie.

W trakcie kontroli na zakoficzenie realizacji projektu sprawdzono nastepujaca
oryginalng dokumentacjg¢ zwiazana z realizacja projektu:

- faktura poswiadczajace poniesione wydatki zwiazane z realizacjg projektu:

o faktura VAT nr 53/12/2005 z 20. 12. 2005 .

- wyciagi bankowe potwierdzajace dokonanie ptatnosci:

o wyciag bankowy nr 2 z 27.12.2005 .
o wyciag bankowy nr 10 z 27.12.2005 r.

- protokét odbioru wykonanych rob6t w okresie od dnia 03.09.2005 do dnia 14.12.2005 r.
sporzadzony dnia 15.12.2005 r.

- protokét odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji inwestycji spisany dnia 15. 12.
2005 1.

- dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie procedury o zaméwienie publiczne (przetarg
nieograniczony na wybér wykonawcy robét budowlanych, w wyniku ktérego wybrano
jako wykonawce Przedsigbiorstwo Budowlane Complex-Bud Leon Szuturma z Jelcza -
Laskowic)

- Umowa nr 1/2005 na wykonanie rob6t budowlanych z dnia 08. 07. 2005 r.

- Aneks nr 1/2005 do Umowy nr 1/2005 z 8.07.2005 r. na wykonanie rob6t budowlanych
zawarty w dniu 27.10.2005 r.

- pozostala dokumentacj¢ zwiazang z realizowanym projektem (w tym korespondencje
dotyczaca spraw projektu)

Ponadto dokonano wizytacji w miejscu realizacji projektu.

USTALENIA:
W trakcie kontroli, opierajac si¢ na Liscie sprawdzajacej do kontroli na miejscu, stwierdzono
nastgpujace fakty:

1. Czy charakter projektu jest zgodny z zalozonym we wniosku aplikacyjnym?
TAK: charakter projektu jest zgodny z zatozonym we wniosku aplikacyjnym (biora ¢ pod
uwage zmiany zapisane w Aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie w zakresie rob6t
dodatkowych) tzn. wykonano kanalizacj¢ w sanitarng w miejscowosci Przylesie, w sktad
ktorej wehodzi nastgpujacy zakres rzeczowy:
- przepompownie P9 i P10 (2 szt.)
- przylacza kanalizacji sanitarnej (przykanaliki)- 154 szt./2405 m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 4750 m
- rurociag ttoczny - 23 m
w zakresie rob6t dodatkowych (koszty niekwalifikowalne):
- przepompownia SciekOw — 1 szt.
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- rurociag toczny — 690 m
2. Czy zestawienie wydatkow jest dokladne i prawdziwe?
TAK: zestawienie wydatkow jest dokladne i prawdziwe, co potwierdza oryginat faktury
poswiadczajacej poniesione wydatki w ramach projektu.
3. Czy wydatki znajdujq potwierdzenie w dokumentach ksiegowych?
TAK: poniesione wydatki znajduja potwierdzenie w oryginale faktury potwierdzajacej
dokonanie wydatkéw oraz wyciagéw bankowych potwierdzajacych dokonanie platnosci.
4. Czy realizacja projektu nastepuje zgodnie z harmonogramem rzeczowym zawartym we
wniosku aplikacyjnym?
TAK: zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu roboty budowlane,
opisane w punkcie 1 Ustalen, wykonano w terminie od 08 lipca 2005 1. do 15 grudnia
2005 1.
5. Czy zakres rzeczowy realizacji projektu jest zgodny z dokumentacjq techniczng stanowiqcq
zalqceznik do wniosku aplikacyjnego ?
TAK: zakres rzeczowy realizacji projektu jest zgodny z dokumentacjg techniczng
stanowiaca zatacznik do wniosku aplikacyjnego (patrz punkt 1 Ustaler), biorac pod
uwage fakt, iz opracowano uzupelnienie projektu (aneks do projektu) w zakresie robot
dodatkowych.
6. Czy realizacja projektu nastepuje zgodnie z harmonogramem finansowym zawartym we
wriosku aplikacyjnym?
TAK: realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem finansowym przyjetym w
aneksie nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu — Beneficjent przeznaczy! na
poszczegolne kategorie kosztowe w ramach projektu kwoty zapisane w poz. E4 wniosku
aplikacyjnego.
7. Czy Beneficjent przestrzega obowiqzkéw dotyczacych przygotowywania wnioskéw o
refundacje poniesionych wydatkow?
TAK: Beneficjent przestrzega obowiazkow dotyczacych przygotowywania wnioskéw o
refundacje poniesionych wydatkéw, co zostato potwierdzone w trakcie weryfikacji
formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Oddzial Weryfikacji i
Potwierdzania Platnosci w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi OUW.
8. Czy oryginalna dokumentacja projektu jest dostepna?
TAK: Oryginalna dokumentacja projektu jest dostepna w siedzibie Beneficjenta.
9. Czy oryginalna dokumentacja projektu jest prawidlowo przechowywana i archiwizowana?
TAK: oryginalna dokumentacja dotyczaca projektu jest usystematyzowana
i przechowywana w odrgbnych segregatorach w siedzibie Beneficjenta.
10. Czy wspdlfinansowanie krajowe dla projektu zostalo zapewnione w wysokosci
wynikajqcej z umowy o przyznanie dofinansowania?
TAK: wspéHinansowanie krajowe dla projektu zostalo zapewnione w wysokosci
wynikajacej z umowy o przyznanie dofinansowania, zmienionej aneksem nr 2, tj. w
wysokosci 25 % poniesionych wydatkéw kwalifikowalnych.
11. Czy zidentyfikowano potencjalne problemy w realizacji projektu?
TAK: Nie osiagnieto wskaznika rezultatu-,Liczba gospodarstw domowych/budynkéw
podtaczonych do sieci kanalizacji sanitarnej” wedtug zaktadanej wartosci na 2005 r.
By zrealizowa¢ ten wskaznik Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu sp.
z0.0. musi zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne polegajace na wykonaniu kanalizacji
grawitacyjnej w m. Krzyzowice oraz kolektora ttocznego z Krzyzowic do Brzegu.
Realizacja tego zadania objeta jest projektem finansowanym z Funduszu ISPA/FS pn.
»Oczyszezanie Sciekéw w Brzegu”. Z uwagi na przediuzajace si¢ procedury przetargowe
majace na celu wylonienie wykonawcy inwestycji zmianie ulegl termin rozpoczgcia
realizacji ww. projektu. Termin przekazania do eksploatacji inwestycji przewidziany jest




[image: image4.jpg]na przetom czerwca i lipca 2006 r. Wtedy nastapi zawarcie uméw na odbiér $ciekéw i ich

przesyt do miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Brzegu.

O powyzszej sytuacji Beneficjent poinformowal Instytucje Posredniczaca w pi$mie nr

IRi0$-2222-2/2006 z 04.01.2006 r.

W pismie nr BZF.IILKP.7012/0/15/06 z 18.01.2006 r. Instytucja Posredniczaca wyrazita

zgodg na przedtuzenie terminu monitorowania i osiagniecia ww. wskaznika rezultatu do

31.08.2005 r.

W Oswiadczeniu nr IRiO$-2222-2/2/2006 z 19.01.2006 r. Beneficjent zobowiazal si¢ do

monitorowania wskaznika do dnia 31.08.2006 r.

12. Czy przestrzegane sq przepisy prawne dotyczqce promocji projektu?

TAK:

Realizujac projekt przestrzegano przepiséw dotyczacych promocji projektu, tzn.

- po kontroli projektu po 50% jego realizacji Beneficjent zastosowat si¢ do zalecen
Instytucji Posredniczacej, tzn. na dokumentacji dot. projektu zamieszczane jest logo
ZPORR i logo UE, a takze informacja o udziale EFRR i budzetu pafistwa we
wspétfinansowaniu projektu; ponadto na tablicy informacyjnej (obecnie tablicy
pamiatkowej) ustawionej w miejscu realizacji projektu zamieszczono informacje
o wspétfinansowaniu projektu z budzetu panistwa.

- wprasie lokalnej i regionalnej zamieszczono:

o Nowa Trybuna Opolska (NTO) — 01.08.2005; ,,Panorama Powiatu Brzeskiego”
—11.07.2005, 01.08.2005 — ogloszenia o rozpoczeciu realizacji projektu

o ,Panorama Powiatu Brzeskiego” — 06.02.2006 r. —ogtoszenie o zrealizowanym
projekcie

- na terenie gminy Olszanka i w Gminnym Centrum Informacji Europejskiej
umieszczono plakaty, a w Urzedzie Gminy Olszanka udostepniono ulotki nt.
zrealizowanego projektu (oznaczone odpowiednimi logami i informacja o
dofinansowaniu z UE i budzetu panistwa)

- nastronie internetowej (w BIP) zamieszczono informacje dotyczaca realizacji projektu
wraz z logo ZPORR, logo UE, a takze informacja o udziale EFRR i budzetu pafistwa
we wspdHinansowaniu projektu

W trakcie kontroli Zesp6t Kontrolujacy zebrat takze dowody prowadzenia odrebnej
ewidencji ksiggowej dla realizowanego projektu (§ 12 ust.1 Umowy o dofinansowanie), tzn.
zestawienia obrotéw i sald kont analitycznych ujmujacych operacje gospodarcze wraz z
zakladowym planem kont, zasadami klasyfikacji zdarzen, zasadami prowadzenia kont ksiag
pomocniczych oraz ich powiazaniami z kontami ksiegi gléwnej, na podstawie ktérych pismem nr
FB.IV.KB-0730-1/111/3.1/11/3/05/06 z 30 marca 2006 r. Gléwny Ksiegowy Budzetu
Opolskiego potwierdzit zachowanie przedmiotowego obowiazku przez Beneficjenta.

W kwestii zgodnosci realizacji projektu z politykami horyzontalnymi UE stwierdzono, iz
zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego w zakresie :
- zgodnosci z politykq ochrony Srodowiska — projekt ma pozytywny wplyw na
$rodowisko poprzez:

o zmniejszenie zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz gleby
(m.in.  dzigki wyeliminowaniu problemu nieszczelnosci  zbiornikéw
bezodptywowych)

o likwidacje zrodet emisji odoréw

Przedmiotowy projekt stanowi czes¢ diugofalowego programu ,,Ochrona wéd rzeki Odry,
zlewni Nysy Klodzkiej, terenéw wodonosnych dla miast: Wroctaw, Olawa, Brzeg”. Jego
realizacja przyczyni si¢ do poprawy stanu wod rzeki Odry oraz Nysy Klodzkiej.
Skanalizowanie wszystkich gospodarstw wchodzacych w sklad solectwa Przylesie
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[image: image5.jpg]wyeliminuje proceder oprézniania wozéw asenizacyjnych bezposrednio do rzek,
wchodzacych w sktad zlewni zasilajacych tereny wodonosne Brzegu i Wroctawia.

- zgodnosci z politykq réwnosci szans - projekt ma neutralny wptyw na zagadnienia z
zakresu polityki rownosci szans (nie wywiera bezposredniego wptywu).

- zgodnosci z politykq spoleczehstwa informacyjnego — projekt ma neutralny wpltyw na
zagadnienia zwiazane z polityka spoleczenstwa informacyjnego (nie wywiera
bezposredniego wptywu).

‘WNIOSKI:

Podczas kontroli na miejscu stwierdzono, ze projekt zostal zrealizowany zgodnie
z zatozeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjetymi w Umowie
o dofinansowanie projektu.

Jak opisano w punkcie 11 Ustaler niniejszej informacji, nie zrealizowano zaplanowanego
wskaznika rezultatu - ,Liczba gospodarstw domowych/budynkéw podiaczonych do sieci
kanalizacji sanitarnej” z przyczyn niezaleznych od Beneficjenta. Beneficjent zobowigzat sie
do monitorowania wskaznika do dnia 31.08.2006 .

ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja zdjeciowa z miejsca realizacji projektu.

Informacja zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla
Urzgdu Gminy w Olszance

Dyrektor Biura

data i podpis przedstawiciela Instytucji Posredniczacej w zarzadzaniu ZPORR Inspeggoy

N
starszy Inspektor gﬁ(mﬁ

M Dv»’(,\aj}
Matgorzata Durlak
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Pnepompo{mia Pell Studzienka kanalizacyjna
oraz odtworzona nawierzchnia

Tabhca}nformacyjna nr 1

Tablica informacyjna nr 2





